

КАРТОЧКА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
 «Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на официальном сайте колледжа»

ПОДГОТОВЛЕНО
 Бебякина Н.Г.
 « 26 » февраля 2021г.



УТВЕРЖДЕНО
 Бебякина И.В.
 « 26 » февраля 2021г.

Общие данные:
 Заказчик: Бебякова И.В., директор ГАПОУ СО «ТМК»
 Руководитель рабочей группы: Бебякина Н.Г., зам.директора по МР
 Рабочая группа:
 Потанина Е.А., старший методист
 Догин Н.В., руководитель отдела информационных технологий
 Границы процесса:
 Начало процесса: 10.02.2021г.
 Конец процесса: 26.02.2021г.

Цель(и):	Текущий показатель	Целевой показатель
Наименование цели, ед.изм.		
Приведение структуры официального сайта колледжа в соответствии с нормативными документами	не соответствие	соответствие
Оптимизация времени замены и обновления информации на официальном сайте колледжа	60-180 мин.	20-60 мин.


- Эффекты:**
1. Выполнение требований нормативных документов
 2. Сокращение времени размещения и замены информации на официальном сайте Учреждения.

- Обоснование:**
- Несоответствие структуры сайта в соответствии с нормативными документами
 - Отсутствие алгоритма подготовки информации для размещения на сайт

- Сроки реализации бережливого процесса:**
1. Старт бережливого проекта: «10» февраля 2021г.
 2. Анализ текущей ситуации: 10.02 - 26.02.2021г.
 - разработка текущей карты процесса 10.02 - 15.02.2021г.
 - поиск и выявление проблем 16.02 - 18.02.2021г.
 - разработка целевой карты процесса 19.02 - 23.02.2021г.
 - разработка дорожной карты реализации проекта 24.02 - 26.02.2021г.
 3. Реализация дорожной карты 27.02 - 15.04.2021г.
 4. Завершение бережливого проекта «16» апреля 2021г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
«Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на официальный сайт колледжа»

УТВЕРДЖАЮ
Руководитель проекта


/Бебякина Н.Г./
«03» февраля 2021г.

№ п/п	Проблемы	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки
1	Структура сайта не соответствует нормативной документации	Сайт колледжа не соответствует приказу Рособнадзора от 14 августа 2020г. №831	Актуализация структуры сайта согласно нормативного документа	Чек-лист структуры сайта согласно нормативного документа	Потанина Е.А.	до 20.02.2021г
2	Затраты времени на обновление информации	Неразграниченные права доступа к разделам сайта	Приведение в соответствие с чек - листом структуры сайта	Отработанный чек-лист	Логинов Н.В.	до 01.03.2021г
			Закрепление ответственных работников колледжа согласно чек - листа	Приказ о закреплении ответственных работников за разделы сайта	Бебякина Н.Г.	до 12.03.2021г
3	Избыточность информации	Отсутствие алгоритма подготовки информации	Разработка алгоритма подготовки информации для размещения на сайт	Утвержденный алгоритм подготовки информации для размещения на сайт	Бебякина Н.Г.	до 15.04.2021г