

КАРТОЧКА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
«Оптимизация системы навигации на территории колледжа»

ПОДГОТОВЛЕНА А.И.И. О.С. Дежурова
« 26 » февраля 20 21 г.

УТВЕРЖДЕНА
И.В. Белякова
2021 г.

Общие данные:

Заказчик: родители (законные представители), посетители
Руководитель рабочей группы: О.С. Дежурова, руководитель АХЧ
Рабочая группа:
Сухова Г.И., заместитель директора по ВР
Боброва И.В., руководитель службы маркетинга и непрерывного образования
Тарасова И.В., заведующий хозяйством
Нестеренко В.В. инженер
Границы процесса:
Начало процесса: 11.02.2021г.
Конец процесса: 26.02.2021г.

Обоснование:

Не рациональная трата времени у родителей (законных представителей) и посетителей при ориентации внутри колледжа

Цель(и):

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Рациональный расход времени родителей (законных представителей) посетителям при поиске нужного помещения и необходимого специалиста, мин.	30-40 мин.	5-10 мин.

Эффекты:

- Уменьшение времени у родителей (законных представителей) посетителей при поиске нужных помещений и необходимого специалиста в колледже.
- Увеличение эмоционального психологического состояния обучающихся и родителей (законных представителей), посетителей.

Сроки реализации бережливого процесса:

- Старт бережливого проекта: «11» февраля 2021г.
- Анализ текущей ситуации: 11.02.- 12.02.2021г.
- разработка текущей карты процесса 11.02.- 15.02.2021г.
- поиск и выявление проблем 16.02.- 18.02.2021г.
- разработка целевой карты процесса 19.02.- 23.02.2021г.
- разработка дорожной карты реализации проекта 24.02.- 26.02.2021г.
- Реализация дорожной карты 01.03.- 30.09.2021г.
- Завершение бережливого проекта «01» октября 2021г.

(Handwritten signature)

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
 «Оптимизация системы навигации на территории колледжа»

УТВЕРЖАЮ
 Руководитель проекта

Дежурова /Дежурова О.С./
 «26» *февраля* 20*21* г.

№ п/п	Проблемы	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки
1	Затрата лишнего времени у родителей (законных представителей) посетителей колледжа в поиске нужного помещения	Отсутствуют указатели направления движения	Разработка задания для фирмы-изготовителя	Задание на изготовление указателей направления движения	Дежурова О.С.	31 марта
			Поиск фирмы-изготовителя	Коммерческие предложения	Дежурова О.С.	30 апреля
			Заключение договора на изготовление указателей направления движения	Договор на оказание услуг с фирмой-изготовителем	Дежурова О.С.	31 мая
			Размещение указателей направления движения по всей территории колледжа	Фотоотчет	Тарасова И.В.	30 сентября
2	Затрата лишнего времени у родителей (законных представителей) и посетителей при ориентации внутри колледжа	Отсутствует схема передвижения по этажам колледжа	Разработка задания для фирмы-изготовителя	Задание на изготовление схемы передвижения по этажам	Дежурова О.С.	31 марта
			Поиск фирмы-изготовителя	Коммерческие предложения	Дежурова О.С.	30 апреля
			Заключение договора на изготовление схемы передвижения по этажам	Договор на оказание услуг с фирмой-изготовителем	Дежурова О.С.	31 мая
			Размещение на этажах колледжа схемы	Фотоотчет	Тарасова И.В.	30 сентября

			передвижения по этажам			
3	Затрата лишнего времени у родителей (законных представителей) и посетителей при поиске нужного кабинета (помещения)	Не на всех кабинетах имеются знаки дополнительной информации (таблички, обозначающие кабинет)	Разработка задания для фирмы-изготовителя	Задание на изготовление табличек, обозначающие кабинеты	Дежурова О.С.	31 марта
Поиск фирмы-изготовителя			Коммерческие предложения	Дежурова О.С.	30 апреля	
Заключение договора на изготовление табличек, обозначающие кабинет			Договор на оказание услуг с фирмой-изготовителем	Дежурова О.С.	31 мая	
Размещение на кабинетах табличек, обозначающих кабинет			Фотоотчет	Тарасова И.В.	30 сентября	