

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО «ТМК»

И.В. Белякова

2017 г.



План-график

взаимодействия участников процессов по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в 2017-2018 учебном году.

№ п/п	Действия/мероприятия	Сроки выполнения	Участники процесса	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1. Организационный этап					
1.1	Обеспечение площадок оказания помощи специалистам и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами (оборудования)	В течение срока подготовки	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Материально-техническая база ЦОДЭ, соответствующая требованиям инфраструктурного листа
1.2	Обеспечение площадок необходимыми инструментами и расходными материалами для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами	В течение срока подготовки	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Материально-техническое обеспечение, соответствующее требованиям инфраструктурного листа
1.3	Оформление заявки для для обучения и участия экспертов на ДЭ	Сентябрь 2017	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Заявка на обучение экспертов для оценки выполнения заданий ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия
1.4	Оформление заявки для участия в отборе ЦОДЭ		ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Пакет заявочных документов
1.5	Оформление Главного эксперта на площадку проведения ДЭ по компетенции	(м.з. и м.п. ДЭ)	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Предложение кандидатур

Тольятти,
2017 г.

Центр проведения демонстрационного экзамена: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж»

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: **г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165**

Дата проведения демонстрационного экзамена **20-22 апреля 2018 года**

Специальность 22.02.06 Сварочное производство

Компетенция WSR: Сварочные технологии

Используемые сокращения:

ДЭ - демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

РКЦ-региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»

Союз - Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»

ЦПДЭ - Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

№ п/п	Действие/мероприятия	Сроки выполнения	Участники процессов	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1. Организационный этап					
1.1	Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами (оборудование)	В течение срока подготовки	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Материально-техническая база ЦПДЭ, соответствующая требованиям инфраструктурного листа
1.2	Обеспечение площадок необходимыми инструментами и расходными материалами для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами	В течение срока подготовки	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Материально-техническое обеспечение, соответствующее требованиям инфраструктурного листа
1.3	Формирование списка лиц для обучения в качестве экспертов на ДЭ	Сентябрь . 2017	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Заявка на обучение экспертов для оценки выполнения заданий ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия
1.4	Оформление заявки для участия в отборе ЦПДЭ		ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Пакет заявочных документов
1.5	Определение Главного эксперта на площадку	(за 3 месяца до ДЭ)	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО	Предложение кандидатуры

	проведения ДЭ по компетенции			«ТПК»	Главного эксперта в Союз
1.6	Формирование экспертной группы на площадку проведения ДЭ по компетенции	(за 3 месяца до ДЭ)	ГБПОУ СО «ТПК» ГАПОУ СО «ТМК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Предложение в Союз списка лиц для включения в состав экспертной группы
1.7	Формирование пакета организационных и регламентирующих документов по проведению ДЭ по компетенции.	(за 2 месяца до ДЭ)	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	План мероприятий по подготовке и проведению ДЭ; регламент проведения ДЭ; документация по охране труда и технике безопасности
1.8	Согласование организационных и регламентирующих документов по подготовке и проведению ДЭ с Главным экспертом	(за 2 месяца до ДЭ)	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Согласованные организационные и распорядительные документы на сайте ЦПДЭ
1.9	Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	(за 2 месяца до ДЭ)	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Приказ о допуске студентов к промежуточной аттестации, в том числе к ДЭ
1.10	Регистрация участников ДЭ в системе eSim	(за 2 месяца до ДЭ)	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Данные в системе eSim
1.11	Заполнение всеми участниками ДЭ личных профилей в системе eSim	(за 2 месяца до ДЭ)	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Данные в системе eSim
1.12	Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы	(за 1 месяц до ДЭ)	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Лист ознакомления
1.13	Размещение документов на официальном сайте ЦПДЭ	(за 1 месяц до ДЭ)	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Раздел «Демонстрационный экзамен в 2017 году» на сайте ЦПДЭ
1.14	Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	(за 1 месяц до ДЭ)	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Приказ о назначении ответственных и график дежурства представителей ЦПДЭ и различных служб
1.15	Назначение Технического эксперта для работы на площадке	(за 1 месяц до ДЭ)	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Приказ о назначении Технического эксперта из числа сотрудников ЦПДЭ
1.16	Информирование участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ	С 01.04.2018 до начала ДЭ	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ЦПДЭ
1.17	Обеспечение информационной открытости и	С 01.03.2017 до	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО	Ссылка на сайт ЦПДЭ и РКЦ

	публичности при проведении ДЭ	завершения ДЭ		«ТПК»	
1.18	Создание условий для проведения контрольной проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям	09.06.2017г. За 2 дня до начала ДЭ	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Заключение Главного эксперта о готовности площадки и наличии необходимого оборудования
1.19	Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	За 1 день до начала ДЭ	ГБПОУ СО «ТПК» ГАПОУ СО «ТМК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Подготовленная площадка для проведения ДЭ
2. Проведение ДЭ - ответственность членов экспертной группы Этап реализации					
2.1	Проверка паспорта и полиса ОМС	Согласно графику проверки	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Лист регистрации
2.2	Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой	Согласно графику жеребьевки	ГБПОУ СО «ТПК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Протокол жеребьевки
2.3	Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ	19.04.2018г.	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Протокол ознакомления.
2.4	Проведение Техническим экспертом инструктажа по охране труда и технике безопасности	19.04.2018г.	ГБПОУ СО «ТПК» ГАПОУ СО «ТМК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Ведомость инструктажа по охране труда и технике безопасности
2.5	Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов (не более 2 часов)	19.04.2018г.	ГБПОУ СО «ТПК» ГАПОУ СО «ТМК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Протокол ознакомления.
2.6	Проверка отсутствия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков	19.04.2018г.	ГБПОУ СО «ТПК» ГАПОУ СО «ТМК»	ГБПОУ СО «ТПК»	Протокол проверки.
2.7	Ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем)	19.04.2018г.	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Протокол ознакомления.

2.8	Выполнение участниками экзаменационных заданий после указания Главного эксперта	19.04.2018г.- 22.04.2018г.	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Промежуточные и итоговый результаты выполнения экзаменационных заданий
2.9	Оценка выполненных экзаменационных заданий	22.04.2018г.	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Оформленные рукописные оценочные ведомости
2.10	Регистрация баллов и оценки в системе CIS	22.04.2018г.	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Распечатанные оценочные ведомости из системы CIS
2.11	Проведение итогового заседания Экспертной группы	22.04.2018г.	ГАПОУ СО «ТМК»	ГАПОУ СО «ТМК»	Итоговый протокол заседания Экспертной группы

Заместитель директора по УР ГАПОУ СО «ТМК»



С.А. Крюков