

КАРТОЧКА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса выдачи справок обучающимся»

ПОДГОТОВЛЕНО


Петрова Т.П.

« 17 » 02 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

Белякова И.В.

20 г.



Обоснование:

- Обучающиеся, родители тратят много времени на получение справок (после -Электронная почта, в ВК, официальный сайт колледжа)
- Длительный поиск электронных бланков (формы) в ТМК (после - Инструкция в свободном доступе)
- Нет бланков (после - Форма заполнения данных о обучающемся)
- Нет доступа у обучающихся, родителей (законных представителей) к ссылке (после - Протокол совещания, объявление, в ВК, на официальном сайте)

Сроки реализации бережливого процесса:

- Старт бережливого проекта: « 11 » 02 2021 г.
- Анализ текущей ситуации: « 26 » 02 2021 г
- разработка текущей карты процесса « 18 » 02 2021 г
- поиск и выявление проблем « 18 » 02 2021 г
- разработка целевой карты процесса « 24 » 02 2021 г
- разработка дорожной карты реализации проекта « 26 » 02 2021 г
- Реализация дорожной карты « 31 » 02 2021 г
- Завершение бережливого проекта « 05 » 04 2021 г

Общие данные:

Заказчик: Петрова Т.П.
 Руководитель рабочей группы: Петрова Т.П., заместитель директора по учебной работе
 Рабочая группа:
 Фурман Т.Ю., делопроизводитель
 Логинов Н.В., руководитель отдела ИТ
 Гагаева Е.Н., бухгалтер
 Власова Е.В., преподаватель
 Границы процесса:
 Начало процесса: 11.02.2021
 Конец процесса: 26.02.2021

Цель(и):

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, час	30-35 минут	10-15 минут
Сокращение объемов	20-25 минут	
Другие цели	1. Срыв от основной работы секретарей учебной части и бухгалтерии; 2. Срыв учебных занятий	1. Создать электронную форму (ссылку) заказа справки

Эффекты:

1. Повышение качества работы учебной части и бухгалтерии;
2. Минимизация контактов среди обучающихся;
3. Эффективное распределения времени.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
«оптимизация процесса выдачи справок обучающимся»**



« УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель проекта

Заместитель директора по УР

/Т.П.Петрова /

«11» февраля 2021 г.

№ п/п	Проблемы	Причины	Планируемые мероприятия	Документ подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О. должность ответственного исполнителя	Сроки
1.	Обучающиеся, родители тратят много времени на получение справок	Нет электронной формы заказа справки	Создать электронную форму (ссылку)	Электронная почта, в ВК, официальный сайт колледжа	Логинов Н.В.	18.02. 2021
2.	Длительный поиск электронных бланков (формы) в ТМК	Нет пошаговой инструкции доступа к электронной почте (ссылке)	Создать инструкцию	Инструкция в свободном доступе	Власова Е.В.	24.02. 2021
3.	Нет бланков	Отсутствие шаблона заполнения данных о студенте	Разработать таблицу (гугл-таблицу) форму	Форма заполнения данных о обучающемся	Фурман Т.В. Галаева Е.А.	24.02. 2021
4.	Нет доступа у обучающихся, родителей (законных представителей) к ссылке	Нет информации. Отсутствует система поиска	Объявление в группах, через классных руководителей, на официальном сайте, ВК	Протокол совещания, объявление, в ВК, на официальном сайте,	Петрова Т.П. Логинов Н.В.	02.03. 2021